
D		Task	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	24 Oct '11
	0	Mode							S S M T W T F S
1		3	Specification	5,25 days	Sun 23.10.11	Mon 31.10.11			
2	√	₽	Abstract	0,31 days	Sun 23.10.11	Mon 24.10.11			
3	~	*	Specify High-Level bus protocol	2,5 hrs	Mon 24.10.11	Mon 24.10.11		Hofstätter Markus;Schwarz	Hofstätter Markus Schwarz
4	~	*	Specify High-Level application	3 hrs	Sun 23.10.11	Sun 23.10.11		Rebernig Stefan	Rebernig Stefan
5	V	*	Provide documentation	1 hr	Sun 23.10.11	Sun 23.10.11		Hofstätter Markus;Schwarz	Hofstätter Markus;Schwarz Manfr
6		3	Detailed bus protocol specification	0,5 days	Wed 26.10.11	Wed 26.10.11	2		
7		*	Specify message structure	2 hrs	Wed 26.10.11	Wed 26.10.11		Schwarz Manfred	Schwarz Manfred
8		A.	Specify timing behav	i 2 hrs	Wed 26.10.11	Wed 26.10.11		Schwarz Manfred	Schwarz Manfred
9		*	Specify sending behaviour	1 hr	Wed 26.10.11	Wed 26.10.11	8	Rebernig Stefan	Rebernig Stefan
10		*	Specify receiving behaviour	1 hr	Wed 26.10.11	Wed 26.10.11	8	Rebernig Stefan	Rebernig Stefan
11		*	Specify bus protocol framework	2,5 hrs	Wed 26.10.11	Wed 26.10.11		Rebernig Stefan;Schwarz	Rebernig Stefan;
12		*	Specify needed HW resources	1 hr	Wed 26.10.11	Wed 26.10.11	9;10;11	Rebernig Stefan;Schwarz	Rebernig Stefan;
13		À	Detailed application specification	2 days	Fri 28.10.11	Sat 29.10.11	2		



D	_	Task	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names				ct '11					
	ė	Mode							S	S	M	Т	W	Т	F	S	S
14	•	**	Specify application messages, structure and timing	2 hrs	Fri 28.10.11	Fri 28.10.11		Hofstätter Markus								lofstät	
15	Ť	A ^P	Specify application data	1 hr	Fri 28.10.11	Fri 28.10.11		Hofstätter Markus							ΙH	lofstätt	:er
16	İ	À	Specify application framework	4 hrs	Fri 28.10.11	Fri 28.10.11		Hofstätter Markus;Rebernig								Hofstät	:ter
17		A [®]	Specify needed HW resources	1 hr	Fri 28.10.11	Fri 28.10.11		Schwarz Manfred							IS	chwarz	: M
18	ŧ	A ^P	Specify application behaviour and interfaces	2 hrs	Fri 28.10.11	Fri 28.10.11		Hofstätter Markus;Schwarz Manfred							E H	lofstätt	er I
19		A [*]	Finalize specification and create workshop 1 presentaion	2 hrs	Mon 31.10.11	Mon 31.10.11	6;13	Hofstätter Markus;Rebernig Stefan;Schwarz									
20		₽	Proctocol implementation	1,38 days	Fri 04.11.11	Mon 07.11.11	. 19										
21		A ²	Implement LL Uart functions	2 hrs	Fri 04.11.11	Fri 04.11.11	19	Hofstätter Markus									
22		त्री	Implement Master Framework	3 hrs	Fri 04.11.11	Fri 04.11.11	19	Hofstätter Markus									
23		A ^P	Implement Slave Framework	3 hrs	Fri 04.11.11	Fri 04.11.11	19	Rebernig Stefan									
24		त्री	Implement Error Handling	3 hrs	Fri 04.11.11	Fri 04.11.11	22;23;36	Rebernig Stefan									
25		7	Validate bus protocol	5 hrs	Fri 04.11.11	Mon 07.11.11	21;24	Hofstätter Markus;									
																	_
			Task			External Milesto	ne 🔷	Manual S	umma	ary Ro	ollup						
Project: project_plan			Split			Inactive Task		Manual S	umma	ary	•	_			7		
		ect_plan	Milestone	•		Inactive Milestor	ne \diamondsuit	Start-only	•								
	Tue 25		Summary			Inactive Summar	y 🔻	Finish-onl	У			3					
			Project Summar	y		Manual Task		Deadline			•	₽					
			External Tasks	=		Duration-only		Progress							-		
			1			Page 2											

D		Task	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names		24 Oct '11							
	0	Mode							S	S	M	Т	W	Т	F	S	S
26		3	Application implentation	-		Tue 22.11.11											
27		**	Implement Node 0 specification	1,5 hrs	Mon 21.11.11	Mon 21.11.11	20;38	Hofstätter Markus									
28		*	Implement Node 1 specification	3 hrs	Mon 21.11.11	Mon 21.11.11	20;33;34;35	Hofstätter Markus									
29		À	Implement Node 2 specification	3 hrs	Mon 21.11.11	Mon 21.11.11	20;39	Schwarz Manfred									
30		*	Implement Node 3 specification	2 hrs	Mon 21.11.11	Mon 21.11.11	20;38;37	Rebernig Stefan									
31		A.	Validate application	5 hrs	Tue 22.11.11	Tue 22.11.11	27;28;29;30	Hofstätter Markus;									
32		3	Driver implementation	1,63 days	Mon 31.10.11	Tue 01.11.11	19										
33		*	Implement fan driver (optional)	1 hr	Mon 31.10.11	Mon 31.10.11	19	Hofstätter Markus									
34	Ť	*	Implement temprature sensor driver (optional)		Mon 31.10.11	Mon 31.10.11	19	Schwarz Manfred									
35		₹ [†]	Implement Lamp driver	1 hr	Mon 31.10.11	Mon 31.10.11	19	Rebernig Stefan									
36	i	√	Implement timer driver	2 hrs	Mon 31.10.11	Mon 31.10.11	19	Schwarz Manfred									
37		*	Implement LED matrix driver	2 hrs	Mon 31.10.11	Mon 31.10.11	19	Rebernig Stefan									
38	İ	*	Implement push button driver	1 hr	Mon 31.10.11	Mon 31.10.11	19	Schwarz Manfred									
39	į	₹ [*]	Implement LCD driver	5 hrs	Mon 31.10.11	Mon 31.10.11	19	Schwarz Manfred									
40		₹ [†]	Validate drivers	5 hrs	Tue 01.11.11	Tue 01.11.11	33;34;35;36;37	Hofstätter Markus,									
41		3	Documentation	15 days	Wed 02.11.11	Wed 23.11.11											
			Task			External Milesto	ne •	Manual S	umma	ary Ro	ollup •						
			Split			Inactive Task		Manual S	umma	ary	•						
Project: project_plan Milestor		Milestone	•		Inactive Milestor	ne 💠	Start-only	,									
Date: 1			Summary	—		Inactive Summa	ry 🔻	Finish-onl	У								
			Project Summar	y		Manual Task		Deadline			4	}					
			External Tasks			Duration-only		Progress									
			<u> </u>			Page 3											

ID		Task	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names			24 0	ct '11				
	0	Mode							S	S	М	Т	W	Т	F	S
42		*	Document Application result	3 hrs	Tue 22.11.11	Wed 23.11.11	31	Schwarz Manfred								
43		A [*]	Document bus protocol result	3 hrs	Mon 07.11.11	Mon 07.11.11	25	Rebernig Stefan								
44		*	Document drivers	3 hrs	Wed 02.11.11	Wed 02.11.11	40	Hofstätter Markus								
45		*	Create final presentation	3 hrs	Wed 23.11.11	Wed 23.11.11	41;32;26;20	Hofstätter Markus;								

